

Số: /SGTVT-QLGT
V/v gia hạn thời gian Giấy
phép thi công số 4210/SGTVT-
GPTC ngày 25/12/2023

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Bột - Giấy VNT19.

Theo đề nghị của Công ty Cổ Phần Bột - Giấy VNT19 tại Văn bản số 90/CV-VNT19 ngày 22/01/2024 về việc gia hạn Giấy phép thi công số 4210/SGTVT-GPTC ngày 25/12/2023 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGTĐB tuyến Quốc lộ 24C Công trình: Đường dây 110kV và ngăn đầu nối 110kV Nhà máy Bột - Giấy VNT19 vào HTĐ quốc gia; Hạng mục kéo đường dây 110kV qua đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 24C) tại lý trình Km7+100; sau khi nghiên cứu các văn bản có liên quan và lý do xin gia hạn, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian Giấy phép thi công số 4210/GPTC-SGTVT ngày 25/12/2023 công trình: Đường dây 110kV và ngăn đầu nối 110kV Nhà máy Bột – Giấy VNT19 vào hệ thống điện quốc gia; Hạng mục kéo đường dây 110kV qua đường Võ Văn Kiệt (QL.24C) tại lý trình Km7+100 **đến hết ngày 15/3/2024.**

2. Đề nghị Công ty Cổ Phần Bột - Giấy VNT19 bố trí đầy đủ nhân vật lực và có biện pháp thi công hợp lý để bảo đảm thi công hoàn thành công trình trong thời gian cấp phép. Các nội dung liên quan khác vẫn giữ nguyên theo Giấy phép thi công số 4210/GPTC-SGTVT ngày 25/12/2023 của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Công ty Cổ Phần Bột - Giấy VNT19 nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Công ty CPXDGT Quảng Ngãi;
- Thanh tra Sở GTVT;
- Lưu: VT, QLGT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà