

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: /SGTVT-QLCL

V/v ý kiến nội dung điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án Khu
dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Sở Xây dựng

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 495/SXD-QLHĐXD ngày 21/3/2024 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2; sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Tại Tờ trình số 1279/TTr-STNMT ngày 18/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đến quý II/2025 là do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB.

Theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; trong đó, dự án Khu dân cư Tịnh Kỳ giai đoạn 2 đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2024. Vì vậy, việc Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý II/2025 là chưa phù hợp với Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh, Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 1 Công văn số 1229/UBND-KTTH ngày 24/3/2023.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(dvbinh).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong