

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: /SGTVT-QLCL

V/v ý kiến nội dung điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án Khu tái
định cư kết hợp phát triển quỹ
đất phục vụ cho dự án Xây dựng
hệ thống đê bao nhằm ứng phó
với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh
Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 467/SXD-QLHĐXD ngày 19/3/2024 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi; sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Tại Tờ trình số 233/TTr-TTPTQĐ ngày 13/3/2024, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2024 là do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, hiện nay dự án này đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

Tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương, theo đó, dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi chưa được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2024 (HT năm 2023, QT năm 2024). Vì vậy, Chủ đầu tư đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2024 là chưa phù hợp với Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh, Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 1 Công văn số 1229/UBND-KTTH ngày 24/3/2023.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(dvbinh).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong

