

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:  
Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn: Km13+350÷Km14+200,  
Km14+200÷Km14+400, Km14+400÷Km14+450, Km14+450÷Km14+700,  
Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 19/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3996/QĐ-CĐBVN ngày 13/10/2023; Quyết định số 549/QĐ-CĐBVN ngày 26/01/2024 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn: Km13+350÷Km14+200, Km14+200÷Km14+400, Km14+400÷Km14+450, Km14+450÷Km14+700, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 114/KHTC ngày 11/4/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo kết quả thẩm định số 152/QLCL ngày 19/4/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sửa chữa bổ sung hệ thống thoát nước dọc đoạn: Km13+350÷Km14+200, Km14+200÷Km14+400, Km14+400÷Km14+450, Km14+450÷Km14+700, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Cập nhật giá nhiên, vật liệu cho phù hợp; điều chỉnh giảm thuế VAT theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ; điều chỉnh các chi phí trong dự toán theo quy định hiện hành.

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh:

Đơn vị: Đồng

TT	Hạng mục chi phí	Dự toán đã duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1	Chi phí xây dựng	4.075.201.000	3.877.832.000	-197.369.000
2	Chi phí quản lý dự án	89.625.000	86.863.000	-2.762.000
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	338.501.000	331.873.000	-6.628.000
4	Chi phí khác	97.229.000	101.946.000	+4.717.000
5	Chi phí dự phòng	152.771.000	354.813.000	+202.042.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.753.327.000</b>	<b>4.753.327.000</b>	<b>0</b>

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 356/QĐ-SGTVT ngày 19/4/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 39 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cục ĐBVN (b/c);
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(dvbinh).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phong**