

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:  
Sửa chữa cầu Bà Tá, Miếu Ngói, Tam Hân, Bằng Lăng, Sông Toong, Bãi  
Vỏ I, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 19/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4571/QĐ-CĐBVN ngày 30/10/2023; Quyết định số 554/QĐ-CĐBVN ngày 26/01/2024 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cầu Bà Tá, Miếu Ngói, Tam Hân, Bằng Lăng, Sông Toong, Bãi Vỏ I, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 113/KHTC ngày 11/4/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo kết quả thẩm định số 153/QLCL ngày 19/4/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sửa chữa cầu Bà Tá, Miếu Ngói, Tam Hân, Bằng Lăng, Sông Toong, Bãi Vỏ I, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Cập nhật giá nhiên, vật liệu cho phù hợp; điều chỉnh giảm thuế VAT theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ; điều chỉnh các chi phí trong dự toán theo quy định hiện hành.

## 2. Dự toán xây dựng điều chỉnh:

Đơn vị: Đồng

TT	Hạng mục chi phí	Dự toán đã duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
1	Chi phí xây dựng	6.750.258.000	6.684.522.000	-65.736.000
2	Chi phí quản lý dự án	148.456.000	187.167.000	+38.711.000
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	529.409.000	527.202.000	-2.207.000
4	Chi phí khác	199.026.000	206.521.000	+7.495.000
5	Chi phí dự phòng	360.000.000	381.737.000	+21.737.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.987.149.000</b>	<b>7.987.149.000</b>	<b>0</b>

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 39 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cục ĐBVN (b/c);
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(dvbinh).

**GIÁM ĐỐC****Nguyễn Phong**