

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án
Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800,
tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050 - Km29+800 tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1284/BGTVT-KHĐT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SGTVT ngày 26/01/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc giải phóng mặt bằng, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 114//QĐ-SGTVT ngày 02/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-SGTVT ngày 02/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính tại Công văn số 40/KHTC ngày 02/02/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 48/QLCL ngày 05/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

1. 1 Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: có giá trị 27,286 triệu đồng bao gồm các phần việc sau:

- Đánh giá Hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 2.831,2 triệu đồng, được chia thành 5 gói thầu như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu	7,401	Ngân sách trung ương	Chỉ định thầu	-	Quý I/ 2024; bắt đầu tháng 02/204	Trọn gói	10 ngày
2	Gói thầu số 02: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB	2.469,152		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/ 2024; bắt đầu tháng 02/204	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	41,973		Chỉ định thầu	-	Quý I/ 2024; bắt đầu tháng 02/204	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	163,839		Chỉ định thầu	-	Quý I/ 2024; bắt đầu tháng 02/204	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	148,841		Chỉ định thầu	-	Quý I/ 2024; bắt đầu tháng 02/204	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	2.831,206						

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ GTVT (b/c);
- KBNN tỉnh;
- Lưu VT, QLCL (Inthien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong