

Số: 289/QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, công trình: **Sửa chữa tuyến đường ĐH.74 (Di Lăng-Sơn Trung), huyện Sơn Hà thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ**

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án có cấu phần xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân khai kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về việc phân khai kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.74 (Di Lăng-Sơn Trung), huyện Sơn Hà thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 108/QLCL ngày 05/4/2024 của phòng Quản lý chất lượng CTGT về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH.74 (Di Lăng-Sơn Trung),

huyện Sơn Hà thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 90/TTr-KHTC ngày 25/3/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH.74 (Di Lăng-Sơn Trung), huyện Sơn Hà thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư, công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH.74 (Di Lăng-Sơn Trung), huyện Sơn Hà thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- KBNN tỉnh;
- Lưu VT, QLCL (Intphu).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong

Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: Sửa chữa tuyến đường ĐH.74 (Di Lăng-Sơn Trung), huyện Sơn Hà thuộc nguồn Trung ương bổ
sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ**

(Kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-SGTVT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giao thông vận tải	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	164,776	Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 04/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất

