

Số: /SGTVT-QLGT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

V/v khẩn trương tổ chức nạo vét
(rà quét chướng ngại vật) và
công bố đưa Bến cảng Bến
Đình, huyện Lý Sơn vào hoạt
động chính thức.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải nhận thấy công tác tổ chức thực hiện nạo vét bồi lắng, rà quét chướng ngại vật vẫn chưa triển khai thực hiện hoàn thành theo đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Văn bản số 3778/CHHVN-KCHTHH ngày 31/8/2023 về khai thác thử nghiệm Bến cảng Bến Đình tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; để đảm bảo thời gian công bố mở Bến cảng Bến Đình theo như cam kết của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (*Chủ đầu tư dự án*) tại Văn bản số 3247/BQL-QLDA2 ngày 29/8/2023 về xin gia hạn thời gian khai thác thử nghiệm cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (***Cam kết chậm nhất đến ngày 30/4/2024***),

Sở Giao thông vận tải đề nghị Chủ đầu tư dự án khẩn trương chỉ đạo Nhà thầu thi công bố trí nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ nạo vét bồi lắng, rà quét chướng ngại vật đúng cao độ theo hồ sơ thiết kế và trình Cục Hàng hải Việt Nam công bố mở Bến cảng Bến Đình theo đúng quy định. Nếu đến ngày 30/4/2024 vẫn chưa khắc phục xong, chưa thực hiện như đã cam kết thì Chủ đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh và Cục Hàng hải Việt Nam để có ý kiến chỉ đạo thực hiện nếu không thì Bến cảng Bến Đình phải dừng hoạt động ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục HHVN;
- Lãnh đạo Sở;
- Cảng vụ HHVN;
- BQL cảng và cảng vụ ĐTNĐ;
- Các phòng: KHTC, QLVT;
- Lưu: VT, QLGT tvt62

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong

