

Số: /SGTVT-QLCL
V/v tham gia ý kiến điều chỉnh thời
gian thực hiện dự án Tuyến N9
trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 822/VP-KCN ngày 03/5/2024 về việc hoàn thiện các thủ tục theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh đối với đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới; để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về điều chỉnh tiến độ dự án, hiện nay dự án Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới được UBND tỉnh giao cho Thanh Tra tỉnh thanh tra về việc chậm tiến độ, Sở Giao thông vận tải đề nghị:

Thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có ý kiến về các nội dung đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 16/4/2024, trong đó xác định nguyên nhân chậm trễ tiến độ của dự án và việc điều chỉnh tiến độ dự án điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới có đảm bảo quy định hay không.

Văn bản tham gia góp ý của Quý đơn vị gửi về Sở Giao thông vận tải trước **ngày 09/5/2024**.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Thanh tra tỉnh phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL_(dvtb).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong