

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT
đoạn Km32-Km32+900; Km33+700-Km34+400; Km35+700-Km36+300;
Km38+500-Km39+532 Quốc lộ 24, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 19/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng, số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-CĐBVN ngày 09/8/2023 của Cục ĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa thuộc Kế hoạch bảo trì năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4600/QĐ-CĐBVN ngày 01/11/2023 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn Km32-Km32+900; Km33+700-Km34+400; Km35+700-Km36+300; Km38+500-Km39+532 Quốc lộ 24, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-CĐBVN ngày 25/01/2024 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn Km32-Km32+900; Km33+700-Km34+400; Km35+700-Km36+300; Km38+500-Km39+532 Quốc lộ 24, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 111/KHTC ngày 11/4/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo kết quả thẩm định số 168/QLCL ngày 26/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn Km32-

Km32+900; Km33+700-Km34+400; Km35+700-Km36+300; Km38+500-Km39+532 Quốc lộ 24, tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Cập nhật giá nhiên, vật liệu cho phù hợp; điều chỉnh giảm thuế VAT theo quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ; điều chỉnh các chi phí trong dự toán theo quy định hiện hành.

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh:

ĐVT: đồng

Hạng mục chi phí	Dự toán được duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch (tăng+/giảm-)
Chi phí xây dựng	7.018.865.000	6.805.502.000	-213.363.000
Chi phí QLDA	154.363.000	190.554.000	+36.191.000
Chi phí Tư vấn ĐTXD	521.658.000	514.492.000	-7.166.000
Chi phí khác	97.139.000	106.159.000	+9.020.000
Chi phí dự phòng	194.801.000	370.119.000	+175.318.000
Tổng cộng:	7.986.826.000	7.986.826.000	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Thiên Hoàng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cục ĐBVN (b/c);
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(Inthien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong