

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SGTVT-QLCL
V/v khắc phục tồn tại của công
trình Nâng cấp, mở rộng tuyến
đường Giếng Tiên - Biên
Thạch Thang

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mộ Đức.

Ngày 28/3/2024, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Giếng Tiên - Biên Thạch Thang; sau khi kiểm tra, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Mộ Đức thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát, hoàn thiện các nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục pháp lý như: Bổ sung báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 554/SGTVT-QLCL ngày 07/3/2023.

- Cung cấp đầy đủ các nội dung chấp thuận của chủ đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Rà soát lại hồ sơ pháp lý của vật liệu đất đắp sử dụng cho dự án đảm bảo theo các quy định hiện hành.

- Biên bản lấy mẫu vật liệu đất đắp tận dụng chưa phù hợp, rà soát thiết kế thành phần cấp phối bê tông xi măng đảm bảo quy định, bổ sung thí nghiệm tần suất các loại vật liệu, chưa cung cấp được chứng chỉ xuất xưởng của một số loại vật liệu, thiếu một số chỉ tiêu nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng, một số biên bản nghiệm thu chưa kèm theo kết quả thí nghiệm, rà soát bổ sung mẫu khoan hiện trường đúng quy định...

- Hiện trạng lề đường có một số vị trí chưa vệ sinh, xử lý một số vị trí mặt đường bị bong tróc, vệt bánh xe; thi công chèn khe matic khe co giãn chưa mỹ quan. Rà soát, bổ sung biển báo đường hẹp tại cuối tuyến nhánh để đảm bảo an toàn giao thông.

Đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung nêu trên, gửi báo cáo kết quả thực hiện và Biên bản nghiệm thu hoàn thành về Sở GTVT để có cơ sở thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL (Inthien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong