

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /SGTVT-QLGT

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2024

V/v gia hạn Giấy phép thi công
Công trình: Đường ven biển Dung
Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa,
thành phần 1 trong phạm vi bảo vệ
kết cấu hạ tầng tuyến Quốc lộ 24B,
ĐT.624B, ĐT.627B

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 2810/BQL-QLDA3 ngày 17/12/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh về việc gia hạn giấy phép thi công Công trình: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng tuyến Quốc lộ 24B, ĐT.624B, ĐT.627B; sau khi nghiên cứu nội dung của văn bản, Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và lý do xin gia hạn, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian Giấy phép thi công số 265/GTVT-GPTC ngày 10/02/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc cấp phép thi công Công trình: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng tuyến Quốc lộ 24B, ĐT.624B, ĐT.627B **đến 19/12/2025**.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh khẩn trương giải quyết các vướng mắc của dự án; bố trí đầy đủ nhân vật lực và có biện pháp thi công hợp lý để bảo đảm thi công hoàn thành công trình trong thời gian cấp phép. Các nội dung liên quan khác vẫn giữ nguyên theo Giấy phép thi công số 265/GTVT-GPTC ngày 10/02/2022 của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Công ty CPXDGT Quảng Ngãi;
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, QLGT(vuong).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà